MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingencias, bem como a identificação de responsáveis por ação. Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato. A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos serviços identificados e classificados neste documento.

RISCOS	PROBABILIDADE	IMPACTO	OBSERVAÇÕES
RISCO 01			
LICITAÇÃO NÃO REALIZADA EM TEMPO HÁBIL	BAIXA	BAIXA	A possibilidade de a contratação não ser realizada em tempo hábil é bastante remota, considerando que todos os levantamentos necessários para atender à necessidade identificada no DFD já foram devidamente realizados
RISCO 02			
IMPUGNAÇÃO DO EDITAL	BAIXA	BAIXA	Pode acontecer que haja pedido de impugnação ou esclarecimentos dos termos do edital, mas será realizado todo o levantamento para atendimento das normas legais da lei 14.133/21, visando ampliar a competitividade do certame;
RISCO 03			
ESTIMATIVA DE PREÇOS EM DESCOMPASSO COM OS VALORES DE MERCADO	BAIXA	MÉDIO	Por se tratar da contratação de serviços e fornecimentos voltados à realização de evento com execução programada e demandas específicas, o valor de referência deve ser analisado com base nas especificações do Termo de Referência e

			na pesquisa de preços apresentada para cada item ou serviço individualmente. Dessa forma, não há possibilidade de que o preço de referência esteja em desacordo com os valores praticados no mercado.
RISCO 04			
LICITAÇÃO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO	BAIXA	BAIXA	Existe a possibilidade de que o pregão eletrônico não alcance o resultado esperado, resultando na inabilitação ou desclassificação de empresas, bem como em itens fracassados ou desertos. No entanto, essa probabilidade é considerada muito baixa, tendo em vista a ampla oferta de empresas atuantes no mercado relacionado ao objeto da contratação.
RISCO 05			
CONTRATADA DEIXA DE ATENDER AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS/TÉCNICAS PARA PRESTAR O FORNECIMENTO	BAIXA	BAIXA	A possibilidade de a contratada não executar o objeto contratado é considerada baixa, uma vez que os levantamentos realizados indicam ampla disponibilidade no mercado.
RISCO 06			
PRODUTO ENTREGUE E/OU SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INSATISFATÓ RIA/DEFICIENTE	BAIXA	MÉDIO	A possibilidade de que os serviços ou fornecimentos relacionados à realização da IV EXPO LEBON sejam executados com falhas ou em desacordo com as especificações é considerada baixa. Ainda que tais ocorrências possam representar riscos relevantes à execução contratual, o objeto em si não é considerado de alta complexidade, tratando-se de ações previamente planejadas e rotineiras no contexto de eventos municipais.
CONCLUSAO			

Ante todo o exposto, verifica-se a existência de risco de Nível.	BAIXA

Lebon Régis, 01 de setembro de 2025

Ademilson Oliveira da Luz:03139503938

Assinado digitalmente por Ademilson Oliveira da Luz:03139503938
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=34979098000192, OU=AC SyngularID Multipla, CN=Ademilson Oliveira da Luz:03139503938
Razão: Eu revisei este documento
Localização:
Data: 2025.09.01 08:14:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

Ademilson Oliveira da Luz
Secretário Municipal de Esporte, Turismo e Juventude