CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
SCC 9798/2025	0	PREFEITURA DE LEBON RÉGIS	PAVIMENTAÇÃO RUA WYLLY HEINE	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA WILLY HEINE, QUE DÁ ACESSO AO PA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/26	2 03/26	3 04/26	4 05/26	5 06/26	6 07/26	7 08/26	8 09/26	9 10/26	10 11/26	11 12/26	12 01/27
1.	**PAVIMANTAÇÃO ASFALTICA RUA WYL**	**716.669,31**	% Período:	27,83%	23,13%	24,52%	24,52%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	11.104,00	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.601,50	% Período:	100,00%											
1.3.	TERRAPLENAGEM	31.072,69	% Período:	100,00%											
1.4.	DRENAGEM	67.626,81	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.5.	PAVIMENTAÇÃO	513.440,30	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.6.	PASSEIO ACESSIVEL	70.973,42	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.7.	SINALIZAÇÃO	10.987,59	% Período:			50,00%	50,00%								
1.8.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.863,00	% Período:			50,00%	50,00%								

Total: R$ 716.669,31

		1 02/26	2 03/26	3 04/26	4 05/26	5 06/26	6 07/26	7 08/26	8 09/26	9 10/26	10 11/26	11 12/26	12 01/27
Período:	%:	27,83%	23,13%	24,52%	24,52%								
	Repasse:	139.157,85	115.664,32	122.588,91	122.588,92								
	Contrapartida:	60.302,47	50.121,82	53.122,51	53.122,51								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**199.460,32**	**165.786,14**	**175.711,42**	**175.711,43**								
Acumulado:	%:	27,83%	50,96%	75,48%	100,00%								
	Repasse:	139.157,85	254.822,17	377.411,08	500.000,00								
	Contrapartida:	60.302,47	110.424,29	163.546,80	216.669,31								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**199.460,32**	**365.246,46**	**540.957,88**	**716.669,31**								
	Administração Local:	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%								

icrosserviço da Administração Local:
RAÇÃO DA OBRA

Documento assinado digitalmente
gov.br
GIOVANA PERAZZOLI
Data: 25/11/2025 16:01:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MUNICIPIO LEBON RÉGIS
Local

terça-feira, 25 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: GIOVANA PERAZZOLI
CREA/CAU: 170.296-9
ART/RRT:

MARCELO SPAUTZ:93856857915

Assinado digitalmente por MARCELO SPAUTZ:93856857915
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=34979098000192, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MARCELO SPAUTZ:93856857915
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: ms9837
Data: 2025.11.27 13:08:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0