CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
SCC7042/2025 -	0	MUNICIPIO DE LEBON RÉGIS	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	REFORMA DOREFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO MUNÍCIPIO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/26	2 03/26	3 04/26	4 05/26	5 06/26	6 07/26	7 08/26	8 09/26	9 10/26	10 11/26	11 12/26	12 01/27
1.	**REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL**	**845.779,02**	% Período:	7,96%	6,91%	9,77%	16,59%	16,66%	11,17%	14,89%	16,05%				
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	25.128,96	% Período:	5,00%	6,00%	5,00%	16,00%	16,00%	11,00%	15,00%	26,00%				
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.597,67	% Período:	100,00%											
1.3.	REVITALIZAÇÃO DA FACHADA	19.013,95	% Período:	100,00%											
1.4.	HALL DE ENTRADA	9.372,96	% Período:	100,00%											
1.5.	BILHETERIA	3.869,05	% Período:	100,00%											
1.6.	BANHEIROS	156.181,51	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.7.	BAR E DEPÓSITO	9.414,28	% Período:		50,00%	50,00%									
1.8.	CALÇADA E VAGA ACESSIVEL	9.109,37	% Período:							100,00%					
1.9.	ARQUIBANCADA	131.028,58	% Período:			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
1.10.	EXTREMIDADES DO CAMPO - PISTA DE	19.402,95	% Período:				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
1.11.	DEMARCAÇÃO DA LINHAS E TRAVES	18.445,28	% Período:								100,00%				
1.12.	DRENAGEM - CAMPO	27.774,27	% Período:				50,00%	50,00%							
1.13.	CERCAMENTO	209.146,96	% Período:				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
1.14.	ILUMINAÇÃO - CAMPO - ESTRUTURA E	62.836,16	% Período:							50,00%	50,00%				
1.15.	VESTIARIOS	59.188,13	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.16.	NOVA SALA DE ARBITRAGEM	37.123,14	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.17.	DEMOLIÇÃO ABRIGO 1	983,07	% Período:		100,00%										
1.18.	REFORMA ABRIGO 2	733,65	% Período:		100,00%										
1.19.	REFORMA ABRIGO 3	1.728,35	% Período:							50,00%	50,00%				
1.20.	CONSTRUÇÃO ABRIGO ATLETAS (IGUA	16.548,93	% Período:							50,00%	50,00%				
1.21.	SALA ARBITRAGEM ANTIGA	2.225,43	% Período:					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
1.22.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊ	2.047,00	% Período:								100,00%				
1.23.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	21.879,37	% Período:								100,00%				

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
SCC7042/2025 -	0	MUNICIPIO DE LEBON RÉGIS	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	REFORMA DOREFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO MUNÍCIPIO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27
Total:	**R$ 845.779,02**		%:	7,96%	6,91%	9,77%	16,59%	16,66%	11,17%	14,89%	16,05%				
		Período:	Repasse:	67.346,38	58.430,15	82.667,86	140.322,03	140.878,38	94.498,49	125.907,49	135.728,24				
			Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Investimento:	**67.346,38**	**58.430,15**	**82.667,86**	**140.322,03**	**140.878,38**	**94.498,49**	**125.907,49**	**135.728,24**				
		Acumulado:	%:	7,96%	14,87%	24,65%	41,24%	57,89%	69,07%	83,95%	100,00%				
			Repasse:	67.346,38	125.776,53	208.444,39	348.766,42	489.644,80	584.143,29	710.050,78	845.779,02				
			Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
crosserviço da Administração Local:			**Investimento:**	**67.346,38**	**125.776,53**	**208.444,39**	**348.766,42**	**489.644,80**	**584.143,29**	**710.050,78**	**845.779,02**				
RAÇÃO DA OBRA			Administração Local:	5,00%	11,00%	16,00%	32,00%	48,00%	59,00%	74,00%	100,00%				

LEBON RÉGIS / SANTA CATARINA
Local

sexta-feira, 7 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: HELINTON FANITN
CREA/CAU: 177464-1
ART/RRT:

Documento assinado digitalmente
gov.br
HELINTON FANTIN
Data: 07/11/2025 13:19:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br