CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0000	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON	LINHA VITÓRIA	REFORMA E AMPLIAÇÃO E.M.N

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/26	2 03/26	3 04/26	4 05/26	5 06/26	6 07/26	7 08/26	8 09/26	9 10/26	10 11/26	11 12/26	12 01/27
1.	**REFORMA E AMPLIAÇÃO E.M.N LINHA**	**363.866,30**	% Período:	33,94%	34,17%	31,90%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6.680,95	% Período:	33,00%	33,00%	34,00%									
1.4.	FUNDAÇÕES	30.386,55	% Período:	100,00%											
1.5.	ESTRUTURA	24.183,20	% Período:	80,00%	20,00%										
1.6.	PAREDES E PAINEIS	48.945,17	% Período:	65,00%	35,00%										
1.7.	PISO E CALÇADA	29.286,98	% Período:		100,00%										
1.8.	COBERTURA	56.912,68	% Período:		15,00%	85,00%									
1.9.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	58.874,85	% Período:	30,00%	60,00%	10,00%									
1.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.978,47	% Período:	20,00%	65,00%	15,00%									
1.12.	PINTURA	19.004,50	% Período:			100,00%									
1.13.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊ	9.119,92	% Período:			100,00%									
1.14.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES ADICIC	3.310,94	% Período:			100,00%									
1.15.	SERVIÇOS FINAIS	618,86	% Período:			100,00%									
			% Período:												

Total: R$ 363.866,30

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	33,94%	34,17%	31,90%									
	Repasse:	33.935,31	34.167,99	31.896,70									
	Contrapartida:	89.543,86	90.157,81	84.164,63									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**123.479,17**	**124.325,80**	**116.061,33**									
Acumulado:	%:	33,94%	68,10%	100,00%									
	Repasse:	33.935,31	68.103,30	100.000,00									
	Contrapartida:	89.543,86	179.701,67	263.866,30									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**123.479,17**	**247.804,97**	**363.866,30**									
	Administração Local:	33,00%	66,00%	100,00%									

crosserviço da Administração Local:
RAÇÃO DA OBRA

Documento assinado digitalmente
gov.br
LILIAN LENZ
Data: 18/12/2025 09:30:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LEBON RÉGIS
Local

Responsável Técnico
Nome: LILIAN LENZ
CREA/CAU: 309251-8

##########

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0000	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON	LINHA VITÓRIA	REFORMA E AMPLIAÇÃO E.M.N

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27
Data										ART/RRT: 00					