CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE	APELIDO EMPREENDIMENTO
Casa Catarina	SCC 11134/20	Municipio de Lebon Régis	Construção de 20 unid. Habitacional	CONSTRUÇÃO DE 20 UNID. HABITACIONAL, NO MUNICÍPIO DE LEBON RÉGI:	Construção de 20 unid. Habitacional

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27
1.	**CONSTRUÇÃO DE 20 UNID. HABITACIO**	**2.292.777,72**	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	43.712,20	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
1.2.	INFRAESTRUTURA	376.010,80	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
1.3.	PARDES, PAINEIS e ESQUADRIAS	474.418,00	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
1.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO	5.114,60	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
1.5.	REVESTIMENTOS DE PAREDES	244.195,20	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
1.6.	PINTURA	68.929,20	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
1.7.	PAVIMENTAÇÕES	122.892,60	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
1.8.	COBERTURA e PROTEÇÕES	335.249,00	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	175.867,60	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
1.10.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA	203.567,60	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
1.11.	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	2.914,20	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
1.12.	SERVIÇOS TECNICOS	76.880,80	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
1.13.	INSTALAÇÕES SANITARIAS - KIT BWC (	20.340,84	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
1.14.	INSTALAÇÕES SANITARIAS - KIT BWC F	16.349,28	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
1.15.	INSTALAÇÕES SANITARIA - KIT ESGOT(	126.335,80	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

Total: R$ 2.292.777,72

Período:	%:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
	Repasse:	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
	Contrapartida:	638,89	638,88	638,89	638,88	638,89	638,89	638,88	638,89	638,88	638,89	638,89	638,88	638,89	638,88	638,89	638,88	638,89	638,89
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**114.638,89**	**114.638,88**	**114.638,89**	**114.638,88**	**114.638,89**	**114.638,89**	**114.638,88**	**114.638,89**	**114.638,88**	**114.638,89**	**114.638,89**	**114.638,88**	**114.638,89**	**114.638,88**	**114.638,89**	**114.638,88**	**114.638,89**	**114.638,89**
Acumulado:	%:	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	30,00%	35,00%	40,00%	45,00%	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%		
	Repasse:	114.000,00	228.000,00	342.000,00	456.000,00	570.000,00	684.000,00	798.000,00	912.000,00	1.026.000,00	1.140.000,00	1.254.000,00	1.368.000,00	1.482.000,00	1.596.000,00	1.710.000,00	1.824.000,00		
	Contrapartida:	638,89	1.277,77	1.916,66	2.555,54	3.194,43	3.833,32	4.472,20	5.111,09	5.749,97	6.388,86	7.027,75	7.666,63	8.305,52	8.944,40	9.583,29	10.222,18		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:	**114.638,89**	**229.277,77**	**343.916,66**	**458.555,54**	**573.194,43**	**687.833,32**	**802.472,20**	**917.111,09**	**1.031.749,97**	**1.146.388,86**	**1.261.027,75**	**1.375.666,63**	**1.490.305,52**	**1.604.944,40**	**1.719.583,29**	**1.834.222,18**		
	Administração Local:	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	30,00%	35,00%	40,00%	45,00%	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%		

crosserviço da Administração Local:
S PRELIMINARES

Lebon Régis/SC
Local

segunda-feira, 16 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: TITO HURBEM DE MELO
CREA/CAU: 071072-2 SC
ART/RRT:

CAIXA

CFF - CRONOGRAM
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR		DESCRIÇÃO DO LOTE
Casa Catarina	SCC 11134/20	Municipio de Lebon Régis		CONSTRUÇÃO DE 20 UNID. HABITACIONAL, NO MUNICÍPIO DE LEBON RÉGI

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	17 09/27	18 10/27	19 11/27	20 12/27	21 01/28	22 02/28	23 03/28	24 04/28
1.	**CONSTRUÇÃO DE 20 UNID. HABITACIO**	**2.292.777,72**	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	43.712,20	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%				
1.2.	INFRAESTRUTURA	376.010,80	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%				
1.3.	PARDES, PAINEIS e ESQUADRIAS	474.418,00	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%				
1.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO	5.114,60	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%				
1.5.	REVESTIMENTOS DE PAREDES	244.195,20	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%				
1.6.	PINTURA	68.929,20	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%				
1.7.	PAVIMENTAÇÕES	122.892,60	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%				
1.8.	COBERTURA e PROTEÇÕES	335.249,00	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%				
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	175.867,60	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%				
1.10.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA	203.567,60	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%				
1.11.	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	2.914,20	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%				
1.12.	SERVIÇOS TECNICOS	76.880,80	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%				
1.13.	INSTALAÇÕES SANITARIAS - KIT BWC (	20.340,84	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%				
1.14.	INSTALAÇÕES SANITARIAS - KIT BWC F	16.349,28	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%				
1.15.	INSTALAÇÕES SANITARIA - KIT ESGOT(	126.335,80	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%				

Total: R$ 2.292.777,72

	Período:	%:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%				
		Repasse:	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00				
		Contrapartida:	638,88	638,89	638,88	638,89				
		Outros:	-	-	-	-				
		Investimento:	**114.638,88**	**114.638,89**	**114.638,88**	**114.638,89**				
	Acumulado:	%:	85,00%	90,00%	95,00%	100,00%				
		Repasse:	1.938.000,00	2.052.000,00	2.166.000,00	2.280.000,00				
		Contrapartida:	10.861,06	11.499,95	12.138,83	12.777,72				
		Outros:	-	-	-	-				
crosserviço da Administração Local:		**Investimento:**	**1.948.861,06**	**2.063.499,95**	**2.178.138,83**	**2.292.777,72**				
S PRELIMINARES		Administração Local:	85,00%	90,00%	95,00%	100,00%				

Lebon Régis/SC
Local

segunda-feira, 16 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: TITO HURBEM DE MELO
CREA/CAU: 071072-2 SC
ART/RRT:

TITO HURBEM DE MELO:82485160910

Assinado digitalmente por TITO HURBEM DE MELO:82485160910
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Presencial, OU=20181735000176, OU=AC SyngularID Multipla, CN=TITO HURBEM DE MELO:82485160910
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.16 15:32:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0