CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
SCC7184/2025	0	Municipio de Lebon Régis	Construção de Creche Municipal	Construção de Creche no Municipio de Lebon Régis

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/26	2 05/26	3 06/26	4 07/26	5 08/26	6 09/26	7 10/26	8 11/26	9 12/26	10 01/27	11 02/27	12 03/27
1.	**CONSTRUÇÃO DA CRECHE**	**2.059.809,64**	% Período:	5,30%	8,25%	11,43%	11,43%	11,50%	9,56%	7,00%	6,36%	8,84%	8,31%	5,93%	6,10%
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	38.523,84	% Período:	5,00%	5,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	16,00%
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	44.724,57	% Período:	100,00%											
1.3.	ESTRUTURA	249.677,93	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.4.	COBERTURA	527.431,52	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	30,00%	10,00%						
1.5.	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	322.213,94	% Período:			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
1.6.	ABERTURAS E ESQUADRIAS	163.618,93	% Período:						20,00%	20,00%	20,00%	40,00%			
1.7.	PISO	327.587,08	% Período:						10,00%	10,00%	25,00%	25,00%	30,00%		
1.8.	HIDROSANITÁRIO	45.859,63	% Período:					10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	30,00%	
1.9.	LOUÇAS E METAIS	27.361,84	% Período:										20,00%	30,00%	50,00%
1.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	66.327,50	% Período:					10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	30,00%	
1.11.	ACESSIBILIDADE	14.922,40	% Período:											50,00%	50,00%
1.12.	CENTRAL DE GÁS	5.746,73	% Período:								20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
1.13.	LIXEIRA	4.300,11	% Período:								20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
1.14.	PREVENTIVO DE INCENDIO	6.065,11	% Período:											50,00%	50,00%
1.15.	MURO E GRADIL	92.424,95	% Período:									20,00%	20,00%	30,00%	30,00%
1.16.	PLAYGROUND	49.298,66	% Período:											30,00%	70,00%
1.17.	INSTALAÇÃO DE EXAUSTÃO MECÂNIC/	11.562,54	% Período:										50,00%	50,00%	
1.18.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	62.162,36	% Período:										25,00%	25,00%	50,00%

Total: R$ 2.059.809,64

		1 04/26	2 05/26	3 06/26	4 07/26	5 08/26	6 09/26	7 10/26	8 11/26	9 12/26	10 01/27	11 02/27	12 03/27
Período:	%:	5,30%	8,25%	11,43%	11,43%	11,50%	9,56%	7,00%	6,36%	8,84%	8,31%	5,93%	6,10%
	Repasse:	105.903,23	164.900,65	228.594,41	228.594,41	230.092,00	191.249,76	140.038,09	127.128,78	176.850,64	166.116,36	118.514,97	122.016,70
	Contrapartida:	3.167,02	4.931,32	6.836,08	6.836,07	6.880,86	5.719,29	4.187,81	3.801,77	5.288,68	4.967,68	3.544,17	3.648,89
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**109.070,24**	**169.831,98**	**235.430,48**	**235.430,49**	**236.972,86**	**196.969,05**	**144.225,91**	**130.930,54**	**182.139,32**	**171.084,04**	**122.059,15**	**125.665,58**
Acumulado:	%:	5,30%	13,54%	24,97%	36,40%	47,90%	57,47%	64,47%	70,83%	79,67%	87,97%	93,90%	100,00%
	Repasse:	105.903,23	270.803,88	499.398,29	727.992,70	958.084,70	1.149.334,46	1.289.372,55	1.416.501,33	1.593.351,97	1.759.468,33	1.877.983,30	2.000.000,00
	Contrapartida:	3.167,02	8.098,34	14.934,42	21.770,49	28.651,35	34.370,64	38.558,45	42.360,22	47.648,90	52.616,58	56.160,75	59.809,64
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
SCC7184/2025	0	Municipio de Lebon Régis	Construção de Creche Municipal	Construção de Creche no Municipio de Lebon Régis

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/26	2 05/26	3 06/26	4 07/26	5 08/26	6 09/26	7 10/26	8 11/26	9 12/26	10 01/27	11 02/27	12 03/27
icrosserviço da Administração Local:			**Investimento:**	**109.070,24**	**278.902,22**	**514.332,70**	**749.763,19**	**986.736,05**	**1.183.705,10**	**1.327.931,01**	**1.458.861,55**	**1.641.000,87**	**1.812.084,91**	**1.934.144,06**	**2.059.809,64**
RAÇÃO DA OBRA			Administração Local:	5,00%	10,00%	18,00%	26,00%	34,00%	42,00%	50,00%	58,00%	66,00%	74,00%	84,00%	100,00%

Lebon Régis/SC
Local

sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Helinton Fantin
CREA/CAU: 177464-1-SC
ART/RRT: 10333299-6

gov.br
Documento assinado digitalmente
HELINTON FANTIN
Data: 18/02/2026 16:47:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br