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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
KIT PONTE DEFESA CIVIL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26
1. CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA PONTE EM CONCRETO ARMADO - LOCALIDADE DA BARRA 137.590,98 % Período: 16,19% 28,50% 31,38% 23,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  16.974,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. SERVIÇOS PRLIMINARES  7.813,10 % Período: 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
75,00% 25,00%

1.3. SAPATA CABECEIRA 1,40 X 13,50  27.347,76 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.4. 6 PILARES DE 40X 50  13.689,84 % Período: 20,00% 50,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 50,00% 30,00%

1.5. PAREDE DE CONTENÇÃO - CORTINA DE CONCRETO  (5,5m + 4m + 4m ESP 0,5 cm 55.803,88 % Período: 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 70,00%

1.6. VIGA SUPERIOR 40 X 50  4.752,86 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  11.209,18 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 16,19% 28,50% 31,38% 23,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 22.271,67 39.213,24 43.169,67 32.936,40 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 22.271,67 39.213,24 43.169,67 32.936,40 - - - - - - - - 

%: 16,19% 44,69% 76,06% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 22.271,67 61.484,91 104.654,58 137.590,98 137.590,98 137.590,98 137.590,98 137.590,98 137.590,98 137.590,98 137.590,98 137.590,98 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Selecione o Macrosserviço da Administração Local: Investimento: 22.271,67 61.484,91 104.654,58 137.590,98 137.590,98 137.590,98 137.590,98 137.590,98 137.590,98 137.590,98 137.590,98 137.590,98 
Administração Local: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Local Responsável Técnico
Nome: TITO HURBEM DE MELO 
CREA/CAU: CREA 177464-1 SC

Data ART/RRT: 

SGP-e Nº SDC 587/2025 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PONTE DA COMUNIDADE DA BARRA PARA KIT DEFESA CIVIL 

Item Descrição

quinta-feira, 26 de junho de 2025

LEBON RÉGIS / SC

1.1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON RÉGIS CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA PONTE 

Total:    R$ 137.590,98
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