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BDI:21/05/2024
DAIANE NATALIA REICHERT

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS

LEBON REGIS

Data:

Dados do projeto
Nº do projeto:

Município:

Descrição:
21/05/2024
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS

Conselho e Reg. Profissional:Resp. Projeto: 135609-7DAIANE NATALIA REICHERT
22,00 %

55
Empreiteira:

Principal Fonte de Recursos: BADESC CIDADES

1
R$ %

2
R$ %

3
R$ %

4
R$ %

5
R$ %

6
R$ %

7
R$ %

SERVIÇOS PRELIMINARES 31.512,00 80,00 7.878,05 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REFORMA/DEMOLIÇÃO 37.552,61 80,00 9.388,15 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAPATAS 10.761,08 40,00 16.141,63 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HALL DE ENTRADA - 12.416,81 40,00 18.625,21 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PILARES null null null null null null null null null null null null null null
VIGAS null null null null null null null null null null null null null null
LAJE null null null null null null null null null null null null null null
ESCADA 0,00 0,00 0,00 0,00 9.919,86 30,00 23.146,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COBERTURA null null null null null null null null null null null null null null
ALVENARIA null null null null null null null null null null null null null null
PISO null null null null null null null null null null null null null null
PINTURA null null null null null null null null null null null null null null
ESQUADRIAS null null null null null null null null null null null null null null
STRUCTURAL GLAZING 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.724,90 22,00 126.922,60 28,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS null null null null null null null null null null null null null null
INSTALAÇÕES null null null null null null null null null null null null null null
INSTALAÇÕES SANITARIAS 7.404,15 23,75 7.404,15 23,75 7.404,15 23,75 1.549,18 4,97 7.408,03 23,77 0,00 0,00 0,00 0,00
SISTEMA DE PROTEÇÃO null null null null null null null null null null null null null null
ACESSIBILIDADE null null null null null null null null null null null null null null
GINÁSIO/SALÃO - 448,70 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.038,26 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GINÁSIO/SALÃO - 5.792,51 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 643,62 10,00 0,00 0,00
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7
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PILARES 3.460,07 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.830,98 45,00 0,00 0,00
VIGAS 3.004,12 30,00 5.507,56 55,00 1.502,08 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAJE 0,00 0,00 0,00 0,00 6.441,51 50,00 6.441,52 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESCADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.294,67 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COBERTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.325,86 15,00 140.528,18 55,00 76.651,74 30,00 0,00 0,00
LANTERNIM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.379,62 18,00 41.541,13 52,00 23.966,05 30,00 0,00 0,00
ALVENARIA 24.021,68 25,00 24.021,68 25,00 24.021,68 25,00 24.021,69 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
QUADRA 49.150,86 31,00 53.907,39 34,00 55.492,91 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PISO 0,00 0,00 0,00 0,00 23.892,40 42,00 32.994,28 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PINTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESQUADRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.916,84 30,00 34.916,84 30,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 9.904,63 20,00 7.428,48 15,00 9.904,63 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.380,79 25,00
INSTALAÇÕES 2.933,90 20,00 2.200,42 15,00 4.694,25 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.933,90 20,00
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 4.997,29 17,98 4.997,29 17,98 4.997,29 17,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.997,29 17,98
SISTEMA DE PROTEÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.485,12 35,00 40.480,89 45,00 0,00 0,00
HIDRANTE - COMPLETO - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.175,83 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HIDRANTE - COMPLETO - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 517,76 10,00 0,00 0,00
HIDRANTE - COMPLETO - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.051,91 90,00 0,00 0,00
HIDRANTE - COMPLETO - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.013,12 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HIDRANTE - COMPLETO - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.255,52 10,00 0,00 0,00
HIDRANTE - COMPLETO - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HIDRANTE - COMPLETO - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HIDRANTE - COMPLETO - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ACESSIBILIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.686,47 10,00 11.716,19 25,00
SISTEMA DE TRATAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIXEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.073,50 20,00

TOTAL (R$) 237.950,38 239.687,38 304.872,50 290.776,40 265.233,59 298.550,45 281.279,20
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TOTAL
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SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.390,05 100,00
REFORMA/DEMOLIÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.940,76 100,00
SAPATAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.902,71 100,00
HALL DE ENTRADA - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.042,02 100,00
PILARES null null null null null null 0,00 0,00
VIGAS null null null null null null 0,00 0,00
LAJE null null null null null null 0,00 0,00
ESCADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.066,21 30,00
COBERTURA null null null null null null 0,00 0,00
ALVENARIA null null null null null null 0,00 0,00
PISO null null null null null null 0,00 0,00
PINTURA null null null null null null 0,00 0,00
ESQUADRIAS null null null null null null 0,00 0,00
STRUCTURAL GLAZING 113.323,75 25,00 113.323,76 25,00 0,00 0,00 453.295,01 100,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS null null null null null null 0,00 0,00
INSTALAÇÕES null null null null null null 0,00 0,00
INSTALAÇÕES SANITARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.169,66 100,00
SISTEMA DE PROTEÇÃO null null null null null null 0,00 0,00
ACESSIBILIDADE null null null null null null 0,00 0,00
GINÁSIO/SALÃO - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.486,96 100,00
GINÁSIO/SALÃO - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.436,13 100,00
PILARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.291,05 100,00
VIGAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.013,76 100,00
LAJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.883,03 100,00
ESCADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.294,67 100,00
COBERTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.505,78 100,00
LANTERNIM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.886,80 100,00
ALVENARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.086,73 100,00
QUADRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.551,16 100,00
PISO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.886,68 100,00
PINTURA 6.176,26 20,00 15.440,65 50,00 9.264,39 30,00 30.881,30 100,00
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ESQUADRIAS 46.555,79 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.389,47 100,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 9.904,63 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.523,16 100,00
INSTALAÇÕES 1.907,03 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.669,50 100,00
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 7.808,36 28,09 0,00 0,00 0,00 0,00 27.797,52 100,00
SISTEMA DE PROTEÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 17.991,50 20,00 89.957,51 100,00
HIDRANTE - COMPLETO - 0,00 0,00 0,00 0,00 46.582,50 90,00 51.758,33 100,00
HIDRANTE - COMPLETO - 0,00 0,00 0,00 0,00 4.659,87 90,00 5.177,63 100,00
HIDRANTE - COMPLETO - 0,00 0,00 0,00 0,00 450,21 10,00 4.502,12 100,00
HIDRANTE - COMPLETO - 0,00 0,00 0,00 0,00 18.118,14 90,00 20.131,26 100,00
HIDRANTE - COMPLETO - 0,00 0,00 0,00 0,00 11.299,71 90,00 12.555,23 100,00
HIDRANTE - COMPLETO - 0,00 0,00 595,77 10,00 5.361,95 90,00 5.957,72 100,00
HIDRANTE - COMPLETO - 0,00 0,00 1.017,40 10,00 9.156,68 90,00 10.174,08 100,00
HIDRANTE - COMPLETO - 0,00 0,00 419,39 10,00 3.774,53 90,00 4.193,92 100,00
ACESSIBILIDADE 11.716,19 25,00 11.716,19 25,00 7.029,72 15,00 46.864,76 100,00
SISTEMA DE TRATAMENTO 5.518,00 50,00 5.517,55 50,00 0,00 0,00 11.035,55 100,00
LIXEIRA 0,00 0,00 1.658,06 40,00 2.487,09 60,00 4.145,15 100,00
SERVIÇOS 55.073,50 20,00 60.580,85 22,00 104.639,67 38,00 275.367,52 100,00

TOTAL (R$) 296.747,78 259.317,86 279.191,70 2.753.607,24

Data prevista do início das obras: 17/06/2024

Data prevista do fim das obras: 13/04/2025
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