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Dados do projeto

N° do projeto: 55

Municipio: LEBON REGIS Empreiteira:
Resp. Projeto: DAIANE NATALIA REICHERT Conselho e Reg. Profissional: 135609-7
Data: 21/05/2024 BDI: 22,00 %
Descrigéo: REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EVENTOS
Principal Fonte de Recursos: BADESC CIDADES
1 2 3 4 5 6 7
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

SERVICOS PRELIMINARES 31.512,00f 80,00 7.878,05| 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REFORMA/DEMOLICAO 37.552,61| 80,00 9.388,15| 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAPATAS 10.761,08| 40,00 16.141,63| 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HALL DE ENTRADA - 12.416,81| 40,00 18.625,21| 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PILARES null null null null null null null null null null null null null null
VIGAS null null null null null null null null null null null null null null
LAJE null null null null null null null null null null null null null null
ESCADA 0,00 0,00 0,00 0,00 9.919,86 30,00 23.146,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COBERTURA null null null null null null null null null null null null null null
ALVENARIA null null null null null null null null null null null nuII| null null
PISO null null null null null null null null null null null nuII| null null
PINTURA null null null null null null null null null null null nuII| null null
ESQUADRIAS null null null null null null null null null null null null null null
STRUCTURAL GLAZING 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.724,90| 22,00 126.922,60 28,00
INSTALACOES ELETRICAS null null null null null null null null null null null null null null
INSTALACOES null null null null null null null null null null null null null null
INSTALAQOES SANITARIAS 7.404,15| 23,75 7.404,15| 23,75 7.404,15| 23,75 1.549,18 4,97 7.408,03| 23,77 0,00 0,00 0,00 0,00
SISTEMA DE PROTEGCAO null null null null null null null null null null null null null null
ACESSIBILIDADE null null null null null null null null null null null null null null
GINASIO/SALAO - 448,70| 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.038,26| 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GINASIO/SALAO - 5.792,51| 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 643,62 10,00 0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 7
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
PILARES 3.460,07] 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.830,98]| 45,00 0,00 0,00
VIGAS 3.004,12] 30,00 5.507,56] 55,00 1.502,08| 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAJE 0,00 0,00 0,00 0,00 6.441,51] 50,00 6.441,52| 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESCADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.294,67| 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COBERTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.325,86f 15,00 140.528,18| 55,00 76.651,74| 30,00 0,00 0,00
LANTERNIM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.379,62| 18,00 41.541,13] 52,00 23.966,05| 30,00 0,00 0,00
ALVENARIA 24.021,68| 25,00 24.021,68| 25,00 24.021,68| 25,00 24.021,69| 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
QUADRA 49.150,86| 31,00 53.907,39] 34,00 55.492,91| 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PISO 0,00 0,00 0,00 0,00 23.892,40| 42,00 32.994,28| 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PINTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESQUADRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.916,84| 30,00 34.916,84| 30,00
INSTALACOES ELETRICAS 9.904,63| 20,00 7.428,48| 15,00 9.904,63| 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.380,79| 25,00
INSTALACOES 2.933,90| 20,00 2.200,42| 15,00 4.694,25| 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.933,90] 20,00
INSTALACOES SANITARIAS 4,997,291 17,98 4,997,291 17,98 4,997,291 17,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,997,291 17,98
SISTEMA DE PROTECAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.485,12| 35,00 40.480,89| 45,00 0,00 0,00
HIDRANTE - COMPLETO - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.175,83] 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HIDRANTE - COMPLETO - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 517,76] 10,00 0,00 0,00
HIDRANTE - COMPLETO - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.051,91| 90,00 0,00 0,00
HIDRANTE - COMPLETO - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.013,12] 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HIDRANTE - COMPLETO - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.255,52| 10,00 0,00 0,00
HIDRANTE - COMPLETO - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HIDRANTE - COMPLETO - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HIDRANTE - COMPLETO - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ACESSIBILIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.686,47| 10,00 11.716,19| 25,00
SISTEMA DE TRATAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIXEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.073,50| 20,00
TOTAL (R$) 237.950,38 239.687,38 304.872,50 290.776,40 265.233,59 298.550,45 281.279,20
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8 9 10 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ %
SERVICOS PRELIMINARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.390,05 100,00
REFORMA/DEMOLICAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.940,76 100,00
SAPATAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.902,71 100,00
HALL DE ENTRADA - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.042,02 100,00
PILARES null null null null null null 0,00 0,00
VIGAS null null null null null null 0,00 0,00
LAJE null null null null null null 0,00 0,00
ESCADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.066,21 30,00
COBERTURA null null null null null null 0,00 0,00
ALVENARIA null null null null null null 0,00 0,00
PISO null null null null null null 0,00 0,00
PINTURA null null null null null null 0,00 0,00
ESQUADRIAS null null null null null null 0,00 0,00
STRUCTURAL GLAZING 113.323,75( 25,00 113.323,76] 25,00 0,00 0,00 453.295,01 100,00
INSTALACOES ELETRICAS null null null null null null 0,00 0,00
INSTALACOES null null null null null null 0,00 0,00
INSTALACOES SANITARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.169,66 100,00
SISTEMA DE PROTECAO null null null null null null 0,00 0,00
ACESSIBILIDADE null null null null null null 0,00 0,00
GINASIO/SALAO - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.486,96 100,00
GINASIO/SALAO - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.436,13 100,00
PILARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.291,05 100,00
VIGAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.013,76 100,00
LAJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.883,03 100,00
ESCADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.294,67 100,00
COBERTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.505,78 100,00
LANTERNIM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.886,80 100,00
ALVENARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.086,73 100,00
QUADRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.551,16 100,00
PISO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.886,68 100,00
PINTURA 6.176,26| 20,00 15.440,65| 50,00 9.264,39| 30,00 30.881,30 100,00
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8 9 10 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ %
ESQUADRIAS 46.555,79| 40,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 116.389,47 100,00
INSTALAGOES ELETRICAS 9.904,63 20,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 49.523,16 100,00
INSTALAGOES 1.907,03| 13,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 14.669,50 100,00
INSTALAGOES SANITARIAS 7.808,36 28,09 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 27.797,52 100,00
SISTEMA DE PROTEGAO 0,00 0,00 0,00/ 0,00 17.991,50| 20,00 89.957,51 100,00
HIDRANTE - COMPLETO - 0,00 0,00 0,00/ 0,00 46.582,50| 90,00 51.758,33 100,00
HIDRANTE - COMPLETO - 0,00 0,00 0,00/ 0,00 4.659,87| 90,00 5.177,63 100,00
HIDRANTE - COMPLETO - 0,00 0,00 0,00/ 0,00 450,21| 10,00 4.502,12 100,00
HIDRANTE - COMPLETO - 0,00 0,00 0,00/ 0,00 18.118,14| 90,00 20.131,26 100,00
HIDRANTE - COMPLETO - 0,00 0,00 0,00/ 0,00 11.299,71| 90,00 12.555,23 100,00
HIDRANTE - COMPLETO - 0,00 0,00 595,77| 10,00 5.361,95| 90,00 5.957,72 100,00
HIDRANTE - COMPLETO - 0,00 0,00 1.017,40| 10,00 9.156,68| 90,00 10.174,08 100,00
HIDRANTE - COMPLETO - 0,00 0,00 419,39| 10,00 3.774,53| 90,00 4.193,92 100,00
ACESSIBILIDADE 11.716,19| 25,00 11.716,19| 25,00 7.029,72| 15,00 46.864,76 100,00
SISTEMA DE TRATAMENTO 5.518,00[ 50,00 5.517,55| 50,00 0,00/ 0,00 11.035,55 100,00
LIXEIRA 0,00 0,00 1.658,06| 40,00 2.487,09| 60,00 4.145,15 100,00
SERVICOS 55.073,50 20,00 60.580,85| 22,00 104.639,67| 38,00 275.367,52 100,00
TOTAL (R$) 296.747,78 259.317,86 279.191,70 2.753.607,24

Data prevista do inicio das obras: 17/06/2024
Data prevista do fim das obras: 13/04/2025
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