



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE - UBS CENTRAL	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25
1.	UBS CENTRAL	35.114,56	% Período:	50,00%	50,00%										
1.1.	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	35.114,56	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
Total: R\$ 35.114,56															
Período:	%:			50,00%	50,00%										
	Repasse:			-	-										
	Contrapartida:			17.557,28	17.557,28										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			17.557,28	17.557,28										
Acumulado:	%:			50,00%	100,00%										
	Repasse:			-	-										
	Contrapartida:			17.557,28	35.114,56										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			17.557,28	35.114,56										

LEBON RÉGIS
Local

quarta-feira, 18 de setembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: DAIANE NATALIA REICHERT
CREA/CAU: 135609-7
ART/RRT: 14734596