



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE - UBS RURAL	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25
1.	UBS RURAL	53.260,80	% Período:	50,00%	50,00%										
1.1.	ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	53.260,80	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
Total: R\$ 53.260,80															
Período:	%:			50,00%	50,00%										
	Repasse:			-	-										
	Contrapartida:			26.630,40	26.630,40										
	Outros:			-	-										
Acumulado:	Investimento:			26.630,40	26.630,40										
	%:			50,00%	100,00%										
	Repasse:			-	-										
	Contrapartida:			26.630,40	53.260,80										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			26.630,40	53.260,80										

LEBON RÉGIS
Local

quarta-feira, 18 de setembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: DAIANE NATALIA REICHERT
CREA/CAU: 135609-7
ART/RRT: 14734596