



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPLA DE LEBON	Reforma Quadra de Esportes - Bairro Abraão Maciel	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25
1.	REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA - BAIR	118.115,93	% Período:	21,42%	20,53%	20,53%	37,53%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.057,71	% Período:	100,00%											
1.2.	FECHAMENTO LATERAL E SUPERIOR	10.448,50	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.3.	QUADRA	86.527,73	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.4.	MOBILIARIO/PAISAGISMO	473,38	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.5.	ILUMINAÇÃO	8.050,76	% Período:				100,00%								
1.6.	OUTROS SERVIÇOS	11.557,85	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 118.115,93				%:	21,42%	20,53%	20,53%	37,53%							
Período:				Repassse:	21.421,13	20.525,65	20.525,64	37.527,58							
				Contrapartida:	3.880,64	3.718,41	3.718,41	6.798,47							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	25.301,77	24.244,06	24.244,05	44.326,05							
Acumulado:				%:	21,42%	41,95%	62,47%	100,00%							
				Repassse:	21.421,13	41.946,78	62.472,42	100.000,00							
				Contrapartida:	3.880,64	7.599,05	11.317,46	18.115,93							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	25.301,77	49.545,83	73.789,88	118.115,93							

LEBON RÉGIS - SC
Local
segunda-feira, 22 de abril de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: TITO HURBEM DE MELO
CREA/CAU: 071072-2
ART/RRT: