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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25

1. REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA - BAIRRO NÚCLEO RIO DOCE 118.115,93 % Período: 21,42% 20,53% 20,53% 37,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.057,71 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. FECHAMENTO LATERAL E SUPERIOR  10.448,50 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.3. QUADRA  86.527,73 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.4. MOBILIARIO/PAISAGISMO  473,38 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. ILUMINAÇÃO  8.050,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. OUTROS SERVIÇOS  11.557,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 21,42% 20,53% 20,53% 37,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 21.421,13 20.525,65 20.525,64 37.527,58 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 3.880,64 3.718,41 3.718,41 6.798,47 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 25.301,77 24.244,06 24.244,05 44.326,05 - - - - - - - - 

%: 21,42% 41,95% 62,47% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 21.421,13 41.946,78 62.472,42 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 3.880,64 7.599,05 11.317,46 18.115,93 18.115,93 18.115,93 18.115,93 18.115,93 18.115,93 18.115,93 18.115,93 18.115,93 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 25.301,77 49.545,83 73.789,88 118.115,93 118.115,93 118.115,93 118.115,93 118.115,93 118.115,93 118.115,93 118.115,93 118.115,93 

Local Responsável Técnico

Nome: TITO HURBEM DE MELO

CREA/CAU: 071072-2

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 118.115,93

Item Descrição

segunda-feira, 22 de abril de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPLA DE LEBON RÉGISReforma Quadra de Esportes - Bairro Abraão Maciel

LEBON RÉGIS - SC
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