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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
1. PONTE - CAÇADOR GRANDE  346.116,67 % Período: 16,29% 28,50% 21,56% 33,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  32.389,22 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. CABECEIRAS  80.016,85 % Período: 30,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 50,00% 20,00%

1.3. INFRAESTRUTURA  18.086,93 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.4. SUPERESTRUTURA  123.967,49 % Período: 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 40,00% 20,00%

1.5. SERVIÇOS FINAIS  91.656,18 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 16,29% 28,50% 21,56% 33,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 56.394,28 98.638,88 74.633,83 116.449,68 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 56.394,28 98.638,88 74.633,83 116.449,68 - - - - - - - - 

%: 16,29% 44,79% 66,36% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 56.394,28 155.033,16 229.666,99 346.116,67 346.116,67 346.116,67 346.116,67 346.116,67 346.116,67 346.116,67 346.116,67 346.116,67 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 56.394,28 155.033,16 229.666,99 346.116,67 346.116,67 346.116,67 346.116,67 346.116,67 346.116,67 346.116,67 346.116,67 346.116,67 

Local Responsável Técnico
Nome: TITO HURBEM DE MELO
CREA/CAU: 071072-2

Data ART/RRT: 9207732-9

0

Total:    R$ 346.116,67

Item Descrição

quinta-feira, 21 de março de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Ponte Concreto - Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil 

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura de Lebon Régis Ponte Concreto Caçador Grande   15,00 m x 5,30 m

LEBON RÉGIS/SC
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